

## ANEXO H

### CRONOGRAMA

Atividades	2004						2005						2006														
	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	
Preparação	Constituição da Comissão Própria de Avaliação	■	■	■	■	■																					
	Seminário, mesas redondas, palestras e entrevistas aos órgãos de imprensa para sensibilização sobre o SINAES	■	■	■	■	■																					
	Elaboração do Projeto de Auto-Avaliação	■	■	■	■	■																					
	Aprovação do Projeto pelos órgãos superiores da UNOESTE				■	■																					
	Entrega do Projeto de Auto-Avaliação ao MEC				■	■																					
	Sensibilização junto à comunidade acadêmica							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Constituição dos GT's, atendendo às dimensões							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Capacitação dos GT's na investigação avaliativa, incluindo metodologia a ser adotada							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Definição do cronograma de atividades							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desenvolvimento	Pesquisa documental																										
	Definição dos indicadores e instrumentos de coleta de informações																										
	Planejamento e realização do I Fórum interno de debates sobre Auto-Avaliação																										
	Elaboração e entrega de Relatório Parcial para o MEC																										
	Trabalho de campo																										
	Organização das informações coletadas e análise estatística																										
	Elaboração de relatórios por dimensão, cursos e setores/departamentos																										
Consolidação	Elaboração e envio de Relatório Parcial para o MEC																										
	Identificação dos pontos que requerem melhorias e potencialidades																										
	Reuniões entre GT's e CPA para discussão de potencialidades, pontos que requerem melhorias, ações imediatas e ações propostas																										
	Chamada da Comissão Externa																										
	Elaboração do Relatório Final, contendo balanços críticos do processo avaliativo																										
	Início da Meta-Avaliação																										
	Apresentação e discussão do Relatório Final junto aos GT's																										
Envio do Relatório Final ao MEC																											